

# 📋 Informe Semanal de Obra

### Vivienda unifamiliar

**FECHA DEL INFORME** 

2030-05-25

**AVANCE GENERAL** 

55%

**ESTADO** 



# Progreso del Proyecto

El avance actual del proyecto Vivienda unifamiliar se encuentra en un 55% de completitud según el cronograma establecido.

55%

Última actualización: 2030-05-25



#### Observaciones Generales

Estamos ala espera de recibir confirmación o no de qué hacemos con el ascensor. En caso de tener que poner uno nuevo, son 8 semanas mínimo de suministro. Se mandará una nueva propuesta económica añadiendo la decoración y los comentarios de Schindler. A la espera de recibir los comentarios de la bomba para el saneamiento enviada por correo. Se amplia la medida de pilares de fachada y por tanto la longitud de la rampa de entrada, quedando con menor inclinación de la inicial(+-9cm de desnivel entre calle y local) El hueco de escalera queda ok. Se confirman los acabados de la entrada con tabique de ladrillo + aquapanel. Se mandará valoración próximamente.



### ♠ Incidencias y Problemas

No tenemos agua en las viviendas.

## **Resumen Ejecutivo**

No tenemos agua en las viviendas.

Documento generado automáticamente el 2030-05-25 | Sistema de Informes de Obra v2.0 | Confidencial